



Зобкова

Министерство
образования и науки Нижегородской области

П Р И К А З

26.01.2023

№ 316-01-63-230/23

г. Нижний Новгород

**Об утверждении плана мероприятий
(дорожной карты) реализации методологии
(целевой модели) наставничества
обучающихся для организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность по общеобразовательным,
дополнительным общеобразовательным и
программам среднего профессионального
образования на 2023 - 2024 гг.**

Во исполнение распоряжения Губернатора Нижегородской области от 24.03.2020 № 459-р «О внедрении методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования» (далее – ЦМН) и в целях реализации ЦМН в образовательных организациях Нижегородской области


п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить план мероприятий (дорожную карту) реализации методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися, на территории Нижегородской области на 2023 год.

2. Рекомендовать руководителям органов, осуществляющим управление в сфере образования муниципальных и городских округов Нижегородской области, руководителям государственных образовательных организаций, руководителям частных образовательных организаций организовать реализацию мероприятий по внедрению в 2023-2024 гг. ЦМН в сроки, установленные Дорожной картой.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра Перенкову Е.В.

И.о.министра



М.Ю.Зобкова

*8x141
27.01.23*

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства образования
и науки Нижегородской области
от 26.01.2023 № 316-01-63-230/23

План мероприятий (дорожная карта)

реализации методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися, на территории Нижегородской области на 2023 - 2024 гг.

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Результат. Вид документа
1	2	3	4	5
1.	Нормативное правовое регулирование реализации методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися (далее - ЦМН)			
1.1	Формирование перечня образовательных организаций, внедряющих целевую модель наставничества (далее – ЦМН).	до 01 февраля далее – при необходимости	МОН НО РНЦ НЦ «Сфера» ОУО (в части МОО, МОДО)	Письма ОУО
1.2.	Утверждение перечня образовательных организаций, внедряющих ЦМН	06 февраля далее – при необходимости	МОН НО РНЦ НЦ «Сфера»	Приказ МОН НО
1.3	Назначение кураторов внедрения ЦМН в образовательных организациях (далее – кураторы внедрения ЦМН) (для образовательных организаций, включенных в реализацию ЦМН). При необходимости создание рабочей группы реализации ЦМН.	01 февраля далее – при необходимости	Руководители МОО, МОДО, ГОО, ЧОО	Приказы образовательных организаций
1.4.	Разработка дорожных карт внедрения ЦМН в муниципалитетах и в образовательных организациях на 2023 - 2024 год	до 15 февраля	ОУО, кураторы, рабочая группа ЦМН в МОО, МОДО, ГОО, ЧОО	Проекты дорожных карт
1.5.	Разработка положений о программе наставничества в образовательных организациях (для образовательных организаций, включенных в реализацию ЦМН в 2023 - 2024 г.г.)	до 15 февраля	Кураторы внедрения ЦМН в МОО, МОДО, ГОО, ЧОО (в рамках компетенции)	Утверждения положения о программе наставничества

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Результат. Вид документа
1	2	3	4	5
1.6.	Согласование дорожных карт по внедрению ЦМН (для образовательных организаций, включенных в реализацию ЦМН в 2023 -2024 г.г.)	до 15 февраля	МОН НО (в части ГОУ ОУО (в части МОО))	Согласованные и утвержденные дорожные карты
1.7.	Разработка и утверждение иной распорядительной документации для обеспечения развития инфраструктурных, материально-технических ресурсов и кадрового потенциала образовательных организаций реализующих ЦМН	При необходимости в течение всего периода реализации ЦМН	МОН НО, ОУО, ГОО, МОО, МОДО, ЧОО	Организационно-распорядительная документация
2.	Организационно-методическая, экспертно-консультационная, информационно-просветительская поддержка участников внедрения целевой модели наставничества			
2.1.	Актуализация региональных методических рекомендаций механизма реализации ЦМН в образовательных организациях с учетом функционирования модуля «Наставничество» в информационной системе «Навигатор дополнительного образования детей Нижегородской области» (далее – ИС «Навигатор ДО»)	в течение всего периода реализации ЦМН	МОН НО РНЦ НЦ «Сфера» РМЦ ЦРТДИЮ НО	Инструкция «Алгоритм работы куратора образовательной организации, реализующей ЦМН в модуле «Наставничество» ИС «Навигатор» ДО
2.2.	Заключение соглашений с организациями-партнерами по внедрению ЦМН в 2023 -2024 гг.	в течение всего периода реализации ЦМН	ГОО, МОО, МОДО, ЧОО	Соглашения с организациями партнерами
2.3.	Формирование и актуализация перечня партнерских организаций в целях привлечения их к реализации программ наставничества	в течение всего периода реализации ЦМН	РНЦ НЦ «Сфера» ГУО, ГОО, МОО, МОДО, ЧОО	Перечень партнерских организаций
2.4.	Разработка программно-методических материалов на уровне образовательных организаций, необходимых для реализации ЦМН	в течение всего периода реализации ЦМН	ГОО, МОО, МОДО (в рамках компетенции)	Программно-методическое обеспечение реализации ЦМН
2.5.	Формирование базы лучших муниципальных и региональных практик и программ наставничества	Март 2023; Апрель 2024	ОУО РНЦ НЦ «Сфера», НИРО	Методический сборник лучших работ конкурса «Наставник года»
2.6.	Организация и проведение информационно-просветительской кампании популяризации ЦМН через информационные ресурсы в сети Интернет, сообщества в социальных сетях, официальных ресурсах организаций, участников ЦМН	в течение всего периода реализации ЦМН	МОН НО РНЦ НЦ «Сфера» НИРО, ОУО, ГОО, МОО, МОДО, организации-партнеры	Создание и реализация медиаплана
2.7.	Организация и проведение образовательных занятий по наставничеству в рамках смены «Наставничество – вектор успеха» на базе ДСООЦ «Салют»	в соответствии с графиком смен	РНЦ НЦ «Сфера» ДСООЦ «Салют»	Проведение учебных-интенсивных сборов
2.8.	Реализация программы творческих площадок «Театральная сфера» с применением технологии наставничества	в течение всего периода	НЦ «Сфера»	Организация и проведение творческих площадок

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Результат. Вид документа
1	2	3	4	5
2.9.	Реализация ЦМН в образовательных организациях, включая обязательные этапы: - Подготовка условий для реализации программ ЦМН; - Формирование и актуализация базы наставляемых; - Формирование и актуализация базы наставников; - Отбор и обучение наставников; - Формирование наставнических пар или групп; - Организация работы наставнических пар или групп; - Завершение наставничества	В соответствии со сроками реализации программ наставничества	Руководители ОО, кураторы реализации ЦМН, рабочая группа реализации ЦМН (ГОО, МОО, МОДО <i>в рамках компетенции</i>)	Локальные акты, программы ЦМН с перспективой продолжения цикла
3.	Обеспечение реализации мер по дополнительному профессиональному образованию наставников и кураторов, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий			
3.1.	Реализация программ дополнительного профессионального образования	По отдельному графику	НИРО	Проведение обучения по программам дополнительного профессионального образования
3.2.	Разработка и реализация программы курсовой подготовки кураторов, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий	октябрь 2023	РНЦ НЦ «Сфера» НИРО	Проведена курсовая подготовка кураторов реализации целевой модели наставничества
3.3.	Организация муниципальных обучающих мероприятий для участников ЦМН с привлечением специалистов РНЦ	в течение всего периода	ОУО	Проведение мероприятий
3.4.	Организация и проведение итогового праздничного муниципального мероприятия для популяризации наставничества, представление лучших наставнических практик, чествование лучших наставников	в течение всего периода	ОУО	Проведение минимум одного муниципального мероприятия в год
3.5.	Обеспечение функционирования модуля «Наставничество» в ИС «Навигатор»	в течение всего периода	РНЦ НЦ «Сфера» РМЦ РМЦ ЦРТДЮ НО	Исправное функционирование модуля «Наставничество» в ИС «Навигатор ДО»
3.6.	Организация образовательных треков «Наставничество52» в рамках областного проекта «#ВоспитательНО»	февраль апрель	РНЦ НЦ «Сфера»	Проведены обучающие семинары по реализации ЦМН
3.7.	Разработка и проведение региональной онлайн-акции «Письмо-наставнику»	март 2023	РНЦ НЦ «Сфера»	Информационные публикации, информационная справка
3.8.	Разработка Положения межрегионального конкурса «Наставник года» с учетом плана содействия трудоустройства выпускников (приказ МОНиМП НО от 15.12.2021 №316-01-63-2923/21)	до 01 сентября ежегодно	МОН НО РНЦ НЦ «Сфера» НИРО	Приказ МОН НО об утверждении положения межрегионального конкурса «Наставник года»

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Результат. Вид документа
1	2	3	4	5
3.8.	Проведение межрегионального конкурса «Наставник года»	сентябрь-декабрь ежегодно	МОН НО РНЦ НЦ «Сфера»	Проведен межрегиональный конкурс «Наставник года».
3.9.	Организация и проведение межрегионального форума по реализации ЦМН	20 декабря ежегодно	МОН НО РНЦ НЦ «Сфера»	Проведен региональный форум по реализации ЦМН
4.	Мониторинг, анализ, координация и управление реализацией внедрения целевой модели наставничества			
4.1.	Осуществление регионального мониторинга реализации ЦМН	май декабрь	ОУО, ГОО, ЧОО РНЦ НЦ «Сфера» (свод и анализ)	Письмо МОН НО с информационно-аналитическими материалами результатов мониторинга
4.2.	Оценка качества реализации программ наставничества в рамках реализации ЦМН, включая оценку мотивационно-личностного, компетентностного, профессионального роста участников ЦМН	май декабрь	ОУО, ГОО, ЧОО	Аналитические справки результатов
4.3.	Подготовка предложений по совершенствованию региональной системы внедрения ЦМН (на основе анализа предложений ОУО, результатов мониторинга и обобщения опыта реализации ЦМН)	При необходимости в течение всего периода реализации ЦМН	РНЦ НЦ «Сфера»	Служебное письмо в МОН НО
4.5.	Заседание региональной рабочей группы по реализации ЦМН	При необходимости в течение всего периода реализации ЦМН	МОН НО, РНЦ НЦ «Сфера» НИРО	Протокол решения заседания рабочей группы реализации ЦМН

Принятые сокращения:

МОН НО - министерство образования и науки Нижегородской области;

ОУО - органы, осуществляющие управление в сфере образования городских и муниципальных округов Нижегородской области;

ГОО – государственные образовательные организации, подведомственные министерству образования, науки и молодежной политики Нижегородской области;

МОО – муниципальные общеобразовательные организации;

ЧОО – частные образовательные организации;

МОДО – муниципальные организации дополнительного образования;

ГБУДО - государственные бюджетные учреждения дополнительного образования, подведомственные министерству образования, науки и молодежной политики Нижегородской области

РНЦ НЦ «Сфера» – региональный наставнический центр Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Нижегородский центр развития воспитания детей и молодежи «Сфера»

НИРО - Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Нижегородский институт развития образования»

РМЦ ЦРТДиЮ НО – региональный модельный центр Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества Нижегородской области»

ДСООЦ «Салют» – Детский санаторно-оздоровительный образовательный центр «Салют»